

**Processos PMBOK
2012**

GRUPOS DE PROCESSOS / ÁREAS DE CONHECIMENTO	INICIAÇÃO - 2	PLANEJAMENTO - 24	EXECUÇÃO - 8	MONITORAMENTO E CONTROLE - 11	ENCERRAMENTO - 2
4-INTEGRAÇÃO	4.1 Desenvolver Project Charter	4.2 Desenvolver Plano de Projeto	4.3 Dirigir e Gerenciar o trabalho do Projeto	4.4 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.5 Realizar Controle Integrado das Mudanças	4.6 Encerrar Projeto ou Fase
5-ESCOPO		5.1 Plano de Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar Requisitos 5.3 Definir Escopo 5.4 Criar EAP/WBS		5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo	
6-TEMPO		6.1 Plano de Gerenciamento da Programação 6.2 Definir as atividades 6.3 Sequenciar as atividades 6.4 - Estimar os recursos das atividades 6.5 Estimar a duração das atividades 6.6 - Desenvolver o cronograma		6.7 - Controlar o cronograma	
7-CUSTO		7.1 Plano de Gerenciamento dos custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o orçamento		7.4 Controlar Custos	
8-QUALIDADE		8.1 Plano de gerenciamento da Qualidade	8.2 Realizar Garantia da Qualidade	8.3 Realizar Controle da Qualidade	
9-REC HUMANOS		9.1 Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos	9.2 Mobilizar a equipe do Projeto 9.3 Desenvolver a equipe do Projeto 9.4 Gerenciar a Equipe Projeto		
10-COMUNICAÇÕES		10.1 Plano de gerenciamento de comunicação	10.2 Gerenciar a comunicação	10.3 Controlar a comunicação	
11 - RISCO		11.1 Planejar Gerenciamento de Riscos 11.2 Identificar Riscos 11.3 Realizar Análise qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a análise quantitativa dos ricsos 11.5 - Planejar as respostas aos risco		11.6 Monitorar e Controlar Riscos	
12 - AQUISIÇÕES		12.1 Planejar as Aquisições	12.2 Conduzir as Aquisições	12.3 Controlar as Aquisições	12.4 Encerrar as Aquisições
13 - PARTES INTERESSADAS	13.1 Identificar as partes interessadas	13.2 Plano de gerenciamento das partes interessadas	13.3 - Gestão de engajamento das partes interessadas	13.4 - Controlar o engajamento das partes interessadas	

elaborado por João Carlos Boyadjian - jcb@cplan.com.br