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	1. Informações Gerais


	Patrocinador:
	Sponsor
	Email/Telefone:
	

	Gerente do Projeto
	Ítalo Coutinho
	Email/Telefone:
	55 31 8832-4742
engenharia@saletto.com.br


	2. Justificativa do Projeto


	A exemplo do que já tem acontecido nos últimos anos, o CLIENTE do Project Management Institute – CLIENTE promove anualmente em Belo Horizonte encontros para membros do Capítulo mineiro e demais Capítulos, bem como para interessados na disciplina de gerenciamento de projetos. 

A motivação para a realização deste projeto é divulgar os princípios, propósitos e padrões do CLIENTE, promover à evolução das experiências e melhores práticas da Gestão de Projetos, compartilhando-as e divulgando-as, desenvolver os profissionais envolvidos, bem como dar suporte aos líderes de Gerenciamento de Projetos e outros profissionais em seus esforços para certificação em Gerenciamento de Projetos no Brasil conforme rege o estatuto do CLIENTE. Tudo isso focado em projetos das áreas de Mineração, Siderurgia, Óleo& Gás.


	3. Objetivos do Projeto


	Oferecer à comunidade de gerenciamento de projetos, um SEMINÁRIO de Gerenciamento de Projetos de Mineração, Siderurgia, Óleo&Gás com apresentação de palestras/casos de cunho prático com palestrantes locais e nacionais visando a difusão das melhores práticas em gerenciamento de projetos.



	4. Stakeholders


	Para os eventos programados para esse ano foram identificados como principais stakeholders:

· Membros dos Capítulos Brasileiros e Internacionais;
· Voluntários dp CLIENTE-MG;
· Congressistas;
· Patrocinadores dos eventos;
· Alunos de GP cursos Pós-Graduação das instituições de ensino de Belo Horizonte;

· Alunos de graduação e pós-graduação de Engenharia;

· Profissionais das indústrias Metalúrgica e Siderúrgica de Minas Gerais envolvidos (membros de equipe ou Gerentes) no gerenciamento de projetos;
· Fornecedores de Produtos e Serviços para o Gerenciamento de Pprojetos no Brasil, principais entidades de classe de TI, Engenharia, Comércio e Indústria, Comunidade de Gerenciamento de Projetos.
· Imprensa e portais de comunicação especializados em Gerenciamento de Projetos. 




	5. Escopo


	O Escopo do projeto será composto pelos seguintes pacotes:

· Gerenciamento do Projeto

· Iniciação

· Termo de Abertura

· Planejamento

· Escopo

· WBS

· Tempo

· Custos

· Plano de Riscos

· Plano de Comunicação

· Matriz de Atribuição de Responsabilidades

· Plano de Aquisições

· Plano da Qualidade

· Monitoramento e Controle

· Relatórios de Acompanhamento de Projeto

· Encerramento

· Lições Aprendidas

· Termos de Encerramento

· Apresentação de resultados

· Recursos Financeiros

· Patrocínios

· Apoios

· Inscrições

· Evento
· Material para o evento
· Divulgação e Comunicação

· Material de Divulgação

· Divulgação

· Infra Estrutura

· Local para realização do evento

· Ornamentação

· Audio-Visual

· Alimentação

· Tecnologia da Informação

· Sistema de Inscrições

· Apoio e Logística

· Equipe de Apoio
· Logística



	6. Responsabilidade e Autoridade do Gerente do Projeto


	· Preparar toda documentação do projeto;

· Detalhar o escopo do projeto;

· Definir os prazos de acordo com requerimentos de prazo e as restrições de recursos;

· Aprovar os requisitos de qualidade;

· Definir a equipe que atuará no projeto;

· Acompanhar a execução do projeto no que se refere as atividades inerentes à equipe do projeto e no
   que se refere as atividades de responsabilidade dos fornecedores;

· Coordenar os trabalhos da equipe envolvida no projeto;

· Aprovar mudanças no projeto que não ultrapassem o orçamento total que será detalhado na fase de planejamento;
· Garantir, através do acionamento das áreas responsáveis, que todos os itens definidos na WBS estejam
   disponíveis nos prazos determinados.



	7. Equipe do Projeto


	A equipe do projeto será formada pelos VP’s do CLIENTE do CLIENTE e por voluntários do Capítulo do CLIENTE-MG.

A gerência do projeto ficará sob a responsabilidade do Vice Presidente de Projetos Especiais do CLIENTE do CLIENTE.

Para a seleção dos voluntários são atributos ou experiências exigidas e desejadas:
Exigidas

· Filiado ao Capítulo do CLIENTE-MG;
· Afinidade com os principais conceitos de Gerenciamento de Projetos  segundo o CLIENTE;

· Disponibilidade de 3 a 8 horas/semana durante 8 (oito) meses para dedicação ao Projeto;

· Comprometimento com os resultados finais do projeto;

· Disposição para trabalho em equipe;

· Capacidade de trabalho em ambiente virtual (lista de discussão, email).

Desejadas

· Capacidade de negociação com professores/palestrantes;

· Certificado PMP;
· Conhecimento na área de Tecnologia da Informação;

· Vivência na relação comercial de patrocínios;

· Experiência na condução ou apoio a Eventos; 

· Capacidade de comunicação;

· Experiência em Redação/Comunicação.
A seleção dos voluntários canditados, que farão parte da equipe desse projeto,  será feita conforme orientação da 
VP de Filiação e seguindo os critérios definidos no o processo existente no Capítulo MG.
Estrutura organizacional do projeto
Para a realização do Seminário de Projetos de Mineração, Siderurgia, Óleo&Gás a ser realizado no

ano de 2010 utilizará uma estrutura funcional projetizada.
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Detalhamento
· A gerência geral do projeto será de responsabilidade do VP de Projetos Especiais;
· Os demais VP’s atuarão como o “Comitê Gerencial” do projeto

· O principais pacotes da WBS serão de responsabilidade dos líderes de cada uma das frentes (voluntários de todas as VP’s do Capítulo) selecionados pelo VP de Projeto Especiais;
· Cada um dos líderes de cada uma das frentes formará sua equipe de trabalho, que deverá ser formada por voluntários do Capítulo, selececionados conforme descrito acima.

Principais Atribuições e Responsabilidades

· Gerente do Projeto – Responsabilidade e autoridade conforme descrito no item 6 desse mesmo documento;
· Comitê Gerencial – Participar das decisões do projeto, além de apoiar na execução das atividades inerentes à execução de cada um dos patotes da WBS;

· Líderes das Frentes – Responsável pela conclusão de cada um dos pacotes da WBS.



	8. Planejamento Inicial de Alto Nível


	O evento esse ano acontecerá de acordo com o seguinte calendário:

· 22/09/2010 - 1º. Seminário de Gerenciamento de Projetos para a indústria de Mineração / Siderurgia

· 22/09/2010 - 2º. Seminário de Gerenciamento de Projetos para organizações do 3o. Setor

· 23 e 24/09/2010 - 5º. Encontro Anual de Gerenciamento de Projetos do CLIENTE-MG

Abaixo o cronograma inicial do projeto:
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	9. Premissas


	· Público esperado de 150 participantes;

· Avaliação do evento pelos congressistas superior aos anos anteriores;

· Desistência/cancelamento “zero” de palestrantes no Congresso;

	

	10. Restrições


	· Utilização do PMO em todo o ciclo de vida do projeto;

· Todas as atividades comerciais que envolvam recebimento de inscrições, patrocínios e pagamento das despesas, são de responsabilidade do CLIENTE-MG;
· Não remuneração aos palestrantes;

· Contratação de terceiros requer autorização do Sponsor do Projeto.




	11. Estimativa de Custos


	A estimativa inicial de custos para a realização do projeto é de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais).


	12. Aprovações



Belo Horizonte, 06 de julho de 2010. 
	Patrocinador Executivo
Fulano


	Gerente do Projeto
Ítalo Coutinho
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