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	O quê
	Quem
	Onde
	Por quê
	Quando
	Como
	Quanto



	1
	Ajustar SIARQ para nova estrutura
	Cristiane
	BHZ
	
	30/06/05
(estimativa)
	
	

	2
	Ajustar CLEARCASE para nova estrutura.
	Ione, Clarissa
	BHZ
	
	25/05/05
	
	

	3
	Mudar funcionários nos programas PEOPLE SOFTWARE e PRACTICE
	Gerentes Atuais
	BHZ
	
	Até 25/05/05
	
	

	4
	Reunir pertences em caixas e gaveteiros
	Funcionários
	
	
	TURMA I
20/05/05

TURMA II

25/05/05
	
	

	5
	Etiquetar micro (cpu+mouse+teclado+monitor), gaveteiros e caixas com pertences
	Funcionários
	
	
	TURMA I

20/05/05

TURMA II

25/05/05
	
	

	6
	Transportar pertences e computadores
	João de Souza
	
	
	TURMA I

20-22/05/05

TURMA II

25-26/05/05
	
	

	7
	Ajustar ramal para Ítalo (2722)
	João de Souza
	
	
	23/05/05
	
	

	8
	Adequar pontos de rede, IP FIXO 
	João de Souza
	
	
	20/05/05
	
	

	9
	Distribuir novo lay-out para gerentes e líderes
	Ítalo
	
	
	20/05/05
	
	

	10
	Informar em cada baia o novo e antigo ramal
	João de Souza
	
	
	20/05/05
	
	

	11
	Publicar Plano de Mudança
	Ítalo
	
	
	19/05/05
	
	

	12
	Publicar Mapas e Lista de Ramal
	Ítalo
	
	
	19/05/05
	
	

	13
	Reunião com lideres e gerentes para explicar e orientar a mudança
	Ítalo
	
	
	19-20/05/05
	
	

	14
	Divulgar nova estrutura CLEARCASE para lideres e gerentes
	Ione, Clarissa
	
	
	Até 31/05/05
	
	

	15
	E-mail para funcionários sobre procedimento e orientações da mudança
	Ítalo
	
	
	20/05/05
	
	

	16
	E-mail para gerentes sobre mudanças em PEOPLE SOFTWARE e PRACTICE
	Ítalo
	
	
	19/05/05
	
	

	17
	Lista de mudança com funcionário e ramal, mapa do novo lay-out, dividir turmas
	Pedro
	
	
	20/05/05
	
	

	18
	Caixas
	Weber
	
	
	19/05/05
	
	

	19
	Grupos de e-mail
	Ítalo
	
	
	25/05/05
	
	


